

Momente cheie ale Proiectului

29.07.2010 – Încheierea contractului de finanțare între Ministerul Mediului și Pădurilor și Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița

24.02.2011 – Semnarea Contractului de Asistență tehnică pentru managementul proiectului, inclusiv asistența tehnică a proiectantului și pentru supervizarea lucrărilor – încheiat între CATD și asocierea formată din S.C. Fichtner Environment S.R.L. – lider și Fichtner Water & Transportation GmbH, S.C. Interdevelopment S.R.L., S.C. Unix S.R.L.

27.04.2011 – Semnarea Contractului de Lucrări CL 10 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu – încheiat între CATD și asocierea formată din S.C. Velservice S.A. – lider și S.C. Confort S.A.

09.05.2011 – Semnarea Contractului pentru Verificarea Proiectelor de către Verificatori autorizați – încheiat între CATD și S.C. Tahal Romania S.R.L.

30.09.2011 – CATD și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare semnează la Londra un contract prin care CATD obține un credit de 56,4 milioane lei pentru cofinanțarea Proiectului.

16.11.2011 – Semnarea Contractului de Lucrări CL 2 – Reabilitarea și extinderea Stației de Epurare Târgoviște Sud – încheiat între CATD și Strabag România în consorțiu cu S.C. Construcții Erbașu S.A., cu o valoare contractuală de 66.983.381,37 lei fără TVA.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

posmediu

2007-2013

Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007-2013

Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița

Noutăți

- I. În data de 25 Mai 2012, s-a semnat Acordul Contractual nr. 15740 pentru Contractul de Lucrări CL6 – ”Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni”, atribuit prin achiziție publică cu licitație deschisă asocierii formate din STULZ - PLANAQUA GmbH – lider de asociere & MOTRIS COMPANY S.R.L. & CONSANDUAR S.R.L. & S.C. CAZAN IMPEX’93 S.R.L. Contractul a fost atribuit cu o valoare de 25.496.803,34 lei fără TVA urmând ca lucrările să se finalizeze pe data de 6 Aprilie 2014, conform Ordinului de Începere a lucrărilor, care desemnează ca dată de începere, 06 Iulie 2012.
- II. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 7 Iunie 2012, Acordul Contractual nr. 16622, pentru Contractul de Lucrări CL 4 – ”Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni”, în valoare de 33.447.269,89 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit prin licitație publică asocierii formate din CONTRAT INGENIERIA Y OBRAS S.A - lider de asociere & FASE ESTUDOS E PROYECTOS S.A. & CONFORT DAMBOVITA S.A., iar lucrările urmează a fi finalizate pe data de 9 Aprilie 2014, potrivit Ordinului de Începere, care desemnează ca dată de începere, 9 Iulie 2012.
- III. Contractul de Furnizare CP2 – ”Autospalator canalizare și vehicule operaționale” a fost semnat de către Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița la data de 25.07.2012, fiind atribuit Asocierii formate din S.C. EURITEH S.R.L. – lider de asociere & S.C. TERRA ROMÂNIA UTILAJE DE CONSTRUCȚII S.R.L. % S.C. LEADER ECO S.R.L., cu valoarea de 7.515.425 lei fără TVA. Obiectul contractului constă în achiziționarea de echipamente și utilaje care să permită Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița o întreținere adecvată și facilă a sistemelor de apă și canalizare (vidanță, autolaborator inspecție CCTV, buldoexcavatoare mici și medii, autoutilitare, vehicul de transport și împărștiere a nămolului, echipamente de protecție). Termenul de finalizare a Contractului este 25.01.2013.
- IV. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 23.08.2012 Contractul de Lucrări CL 5 – ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Moreni”. Contractul a fost atribuit firmei S.C. PROMS CONCEPT GROUP S.R.L., cu o valoare de 23.894.366,77 lei fără TVA. Termenul de finalizare a lucrărilor va fi calculat începând cu 21 de luni de la data de începere a lucrărilor, iar perioada de notificare a defectelor este de 12 luni, putând fi extinsă până la 24 de luni.

Momente cheie ale Proiectului

24.01.2012 – Semnarea Contractului de Lucrări CL 9 – „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești” – încheiat între CATD și asocieria formată din S.C. Confort S.A. – lider de asociere și S.C. Velservice S.A., cu o valoare contractuală de 26.386.243,97 lei fără TVA

09.03.2012 – Semnarea Contractului de Servicii pentru Auditul Proiectului, încheiat între CATD și firma Deloitte Audit S.R.L., cu o valoare de 239.426 lei fără TVA

09.03.2012 – Semnarea Contractului de Lucrări CL 3 – ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște”, atribuit asocierii formate din S.C. Proms Concept Group S.R.L. & S.C. Grossman Engineering Group S.R.L. & S.C. Complis S.A. Contractul în valoare de 23.096.145,30 urmează a se finaliza în anul 2014.

27.03.2012 – Semnarea Contractului de Lucrări CL 7 – ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa – Fieni”, atribuit firmei S.C. Valve International S.A. Brăila, cu o valoare de 25.248.900,65 lei fără TVA.

02.05.2012 – Semnarea Contractului de Lucrări CL 1 – ”Lucrări la sursele de apă ale Municipiului Târgoviște”, atribuit Asocierii formate din S.C. ERG Termrom Galați & S.C. Rosal Group S.R.L., cu o valoare de 22.568.288 lei fără TVA.

V. În prezent sunt în derulare 7 din cele 10 Contracte de Lucrări.

În cadrul contractelor de lucrări CL1 –”Lucrări la sursele de apă din Municipiul Târgoviște”, CL4 -”Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni” , CL6 - ”Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni”, Antreprenorii sunt în faza de pregătire a documentațiilor necesare pentru obținerea autorizațiilor de demolare/construire, certificate de urbanism, proiecte tehnologice etc.

În cadrul CL 2 – ”Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște – Sud”, progresul general al Antreprenorului nu prezintă întârzieri față de graficul de lucrări; în prezent se desfășoară lucrări de terasamente, montaj armături și turnare beton la diverse obiecte din cadrul stației de epurare Târgoviște- Sud – grătare rare și dese, deznisipator și separator grăsimi, decantor primar, stație de pompare nămol primar, stație de pompare apă uzată intermediară, stație de pompare nămol recirculat, decantoare secundare, bazine de aerare.

Antreprenorul din cadrul CL3 – ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviste” continuă lucrările de reabilitare a rețelelor de apă pe străzile Cooperației, Laminorului, Milioara, Ana Ipătescu; lucrările de reabilitare a rețelelor de canalizare pe Șoseaua de Centură a Municipiului Târgoviște și de extindere a rețelei de canalizare pe străzile: Cronicarilor, Porumbeilor, Fructelor, Zorilor, Liliacului, Calea Câmpulung – Zorilor, Fluierași, Stada 1, Ion Neculce, Cocorilor, Miron Costin și Oltului.

Lucrările din cadrul Contractului de Lucrări CL 7 – ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa și Fieni” au demarat pe data de 24 Aprilie 2012, conform Ordinului de Începere, iar până la data prezentă, Antreprenorul a deschis o serie de fronturi de lucru atât în Pucioasa – Strada Unirii, Cartier Glodeni, Luceafărului, Trandafirilor, Debarcader, Colinei, Independenței, Cartier Bela și Str. Duzilor, cât și în Fieni – Strada Stadionului, Ialomicioarei și Pădurari, unde a executat lucrări de extindere a rețelelor de canalizare.

Progresul din cadrul Contractului de Lucrări CL 9 – ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești” înregistrează întârzieri față de programul propus. Antreprenorul a deschis mai puține fronturi de lucru decât și-a propus și a finalizat în proporție de 90 % organizarea de șantier.

Contractul de Lucrări CL 10 – ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu” a fost reziliat din culpa Antreprenorului, începând cu data de 19 Iulie 2012. În cel mai scurt timp, Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița va relua procedura de atribuire pentru restul lucrărilor de executat.

Pentru informații detaliate despre progresul lucrărilor din cadrul Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița”, vă invităm să vizitați site-ul Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița, pe www.catd.ro, accesând link-ul POS Mediu.

**Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu
Data publicării: 24.08.2012**

**Editorul materialului: Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României**